

УТВЕРЖДАЮ
Мэр Киренского муниципального района
К.В. Свистелин
« 01 » _марта_ 2019_года



П А С П О Р Т

муниципального проекта

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

(наименование проекта/основного мероприятия)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Современная школа»		
Краткое наименование муниципального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Лещинский Сергей Юрьевич, первый заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике администрации Киренского муниципального района		
Руководитель муниципального проекта	Звягинцева Оксана Петровна, начальник управления образования администрации Киренского муниципального района		
Администратор муниципального проекта	Зырянова Светлана Львовна, заместитель начальника управления образования администрации Киренского муниципального района		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие образования на 2015 – 2024гг.», утвержденная постановлением мэра от 11.09.2014 года № 957 (с изменениями и дополнениями)		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля общеобразовательных учреждений Киренского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 сентября 2018 г.	20	53	87	87	87	87
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в Киренском районе, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	1	2	3	3	3	3
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, количество человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	360	2000	2400	2400	2400	2400
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Киренском районе	Основной	0	1 сентября 2018 г.	220	800	20	15	20	0
5	Доля образовательных организаций Киренского района, в которых ликвидировано обучение во 2-ю смену, %	Дополнительный	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	100	100	100

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения <i>предметной области "Технология"</i>	
1.1.	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организации, имеющей высокооснащенные ученико-места, с привлечением детей из образовательных организаций района, а также из школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	<p>Определены базовые общеобразовательные учреждения, имеющие высокооснащенные ученико-места.</p> <p>Осуществлен отбор инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 3-х образовательных организациях района</p> <p>К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 8-и образовательных организациях района</p> <p>К концу 2021 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 13-и образовательных организациях района</p>
1.2	Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	<p>Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового естественнонаучного и гуманитарного профилей.</p> <p>Созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>К концу 2019 года, не менее чем в 1 общеобразовательной организации с охватом не менее 360 детей.</p> <p>К концу 2020 года не менее чем в 2-х общеобразовательных организациях с охватом не менее 2000 детей</p> <p>К концу 2021 года не менее чем в 3-х общеобразовательных организациях с охватом не менее 2400 детей.</p>

1.3	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.4	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в Киренском районе.	Реализованы мероприятия муниципальной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций), расположенных в Киренском районе, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Киренском районе.
1.5	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций Киренского района	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях Киренского района, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.
1.6	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Киренского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Киренского района на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего муниципального проекта.

1.7	К 2024 года в 100% общеобразовательных организаций Киренского района, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	Проведена оценка качества общего образования в общеобразовательных организаций Киренского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. В 2021 году не менее чем в 27% общеобразовательных организаций В 2022 году не менее чем в 60% общеобразовательных организаций В 2023 году не менее чем в 80% общеобразовательных организаций К 2024 года в 100% общеобразовательных организаций
1.8	В Киренском районе ликвидировано обучение во 2-ю смену.	К концу 2022 года в Киренском районе ликвидировано обучение во 2-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы.
1.9	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
1.10	Не менее 70% обучающихся организаций Киренского района, реализующих общеобразовательные программы, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Киренского района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

1.11	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.12	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Киренского района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Киренского района обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.13	Не менее 70% организаций Киренского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Киренского района реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
Задача: Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в Киренском районе.								
1.	Всего, в том числе:	150,116	20,37	0	0	0	0	170,486
1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.2	региональный бюджет	140,096	18,33	0	0	0	0	158,426
1.3	бюджет муниципального образования	10,02	2,04	0	0	0	0	12,06
1.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Задача: 2. Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» на базе организации, имеющей высокооснащенные ученико-места								
2	Всего, в том числе:	0,305	0,305	0,295	0	0	0	0,905
2.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.2	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.3	бюджет муниципального образования	0,305	0,305	0,295	0	0	0	0,905
2.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Задача: 3. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в Киренском районе								
3	Всего, в том числе:	1,6	1,6	1,6	0	0	0	4,8
3.1	федеральный бюджет	1,536	1,536	1,536	0	0	0	4,608
3.2	региональный бюджет	0,064	0,064	0,064	0	0	0	0,192
3.3	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
3.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Задача 4. Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций								
4	Всего, в том числе:	0,08	0,1	0,12	0	0	0	0,3
4.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
4.2	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
4.3	бюджет муниципального образования	0,08	0,1	0,12	0	0	0	0,3
4.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Задача 5. Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся								
5	Всего, в том числе:	0,08	0,1	0,12	0	0	0	0,3
5.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
5.2	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
5.3	бюджет муниципального образования	0,08	0,1	0,12	0	0	0	0,3
5.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Задача 6. Вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями							
5	Всего, в том числе:	1,75	2,1	2,4	0	0	0	6,25
5.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
5.2	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
5.3	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
5.4	внебюджетные источники	1,75	2,1	2,4	0	0	0	6,25
	ВСЕГО, в том числе:	153,931	24,575	4,535	0	0	0	183,041
	федеральный бюджет	1,536	1,536	1,536	0	0	0	4,608
	региональный бюджет	140,16	18,394	0,064	0	0	0	158,618
	бюджет муниципального образования	10,485	2,545	0,535	0	0	0	13,565
	внебюджетные источники	1,75	2,1	2,4	0	0	0	6,25

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	О.П.Звягинцева	начальник управления образования	С.Ю.Лещинский	10
2.	Администратор муниципального проекта	С.Л.Зырянова	заместитель начальника	О.П.Звягинцева	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
Задача 1: Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места					
3.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	С.Л.Зырянова	заместитель начальника	О.П.Звягинцева	10
4.	Участник муниципального проекта	образовательные организации			20
Задача 2: Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в Киренском районе					
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	С.Л.Зырянова	заместитель начальника	О.П.Звягинцева	10
6.	Участник муниципального проекта	образовательные организации			20
Задача 3: Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
7.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Леонтьева Л.В.	директор МКУ «Центр развития образования»	О.П.Звягинцева	10
8.	Участник муниципального проекта	образовательные организации			20
Задача 4: Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Киренском районе					
9.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	О.П.Звягинцева	начальник управления образования	С.Ю.Лещинский	10
10.	Участник муниципального проекта	С.Л.Зырянова	заместитель начальника	О.П.Звягинцева	5
Задача 5: Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
11.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Леонтьева Л.В.	директор МКУ «Центр развития образования»	О.П.Звягинцева	10
12.	Участник муниципального проекта	образовательные организации			5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Задача 6: Ликвидация обучения во 2-ую смену					
13.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	С.Л.Зырянова	заместитель начальника	О.П.Звягинцева	10
14.	Участник муниципального проекта	Е.А. Потапова	директор МКОУ СОШ № 5 г. Киренска	С.Л.Зырянова	20
Задача 7: Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
13.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Леонтьева Л.В.	директор МКУ «Центр развития образования»	С.Л.Зырянова	15
	Участник муниципального проекта	образовательные организации			20
Задача 8: Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
13.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Леонтьева Л.В.	директор МКУ «Центр развития образования»	С.Л.Зырянова	10
14.	Участник муниципального проекта	образовательные организации			20
Задача 9: Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
13.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Леонтьева Л.В.	директор МКУ «Центр развития образования»	С.Л.Зырянова	10
14.	Участник муниципального проекта	образовательные организации			20
Задача 10: Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
13.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	С.Л.Зырянова	заместитель начальника	О.П.Звягинцева	10
14.	Участник муниципального проекта	Леонтьева Л.В.	директор МКУ «Центр развития образования»	С.Л.Зырянова	15
Задача 11: Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме.					
13.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Леонтьева Л.В.	директор МКУ «Центр развития образования»	С.Л.Зырянова	10
14.	Участник муниципального проекта	образовательные организации			20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Современная школа»
(наименование проекта/основного мероприятия)

План мероприятий
по реализации муниципального проекта «Современная школа»

(наименование регионального проекта/основного мероприятия)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Не менее чем в 3-х организациях Киренского района, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организации, имеющей высокооснащенные ученико-места.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	С.Л.Зырянова	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
1.1.	Утверждение базовых образовательных учреждений, имеющих высокооснащенные ученико-места	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	О.П.Звягинцева	утвержденный перечень ОО	куратор проекта
1.2.	Осуществлен отбор инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	1 января 2019 г.	01 сентября 2019 г.	О.П.Звягинцева	список организации, имеющей высокооснащенные ученико-места	куратор проекта
1.3.	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места с учетом условий и особенностей образования в районе и сектора экономики.	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	С.Л.Зырянова	рекомендации по внедрению целевой модели	куратор проекта
1.4.	Повышение квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования.	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	администратор проекта
1.5.	Участие в реализации региональной модели непрерывного образования педагогов предметной области «Технология», включающая образовательные стажировки на базе детских технопарков «Кванториум».	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Л.В.Леонтьева	региональная модель непрерывного образования педагогов	администратор проекта

2.	Не менее чем в 1 организации в Киренском районе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 360 детей.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	С.Л.Зырянова	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
2.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Киренского района, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения.	1 февраля 2019 г.	1 мая 2019 г.	О.П.Звягинцева	заявка в Министерство образования Иркутской области	куратор проекта
2.2.	Заключение соглашения с Министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах Киренского района, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения.	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	О.П.Звягинцева	соглашение с Министерством образования Иркутской области	куратор проекта
2.3	Выполнение работ дорожной карты по обновлению материально-технической базы в 2019 году	1 марта 2019 г.	30 ноября 2019 г.	С.Л.Зырянова	отчёт в рамках выполнения дорожной карты	руководитель проекта
2.4	Создание электронного банка основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе 1 Центра	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	С.Л.Зырянова	экспертные заключения, электронный банк	руководитель проекта
2.5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Л.В.Леонтьева	повышение квалификации	администратор проекта
3.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Киренского района.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	С.Л.Зырянова	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта

4.	Не менее чем в 27% организациях района, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
4.1	Разработан комплекс муниципальных мероприятий по внедрению оценки качества образования в 27% образовательных учреждений Киренского района на основе интеграции практики международных сопоставительных исследований качества образования с уже выстроенной СОКО российского образования	1 января 2019 г.	30 февраля 2021 г.	Л.В.Леонтьева	комплекс муниципальных мероприятий	куратор проекта
4.2	Повышение квалификации работников образования 27% образовательных учреждений Киренского района по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	10 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Л.В.Леонтьева	повышение квалификации работников образования	куратор проекта
4.3	Сбор данных и анализ результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 27% образовательных учреждений Киренского района	1 марта 2021г.	30 апреля 2021 г.	Л.В.Леонтьева	аналитический отчет	куратор проекта
5.	Не менее чем в 8-и организациях Киренского района, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организации, имеющей высокооснащенные ученико-места	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	С.Л.Зырянова	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
5.1.	Создание материально-технической базы в 8-и организациях Киренского района для изучения предметной области «Технология»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	С.Л.Зырянова	МТБ, соответствующая обновленному содержанию образования	куратор проекта
5.2.	Создание открытого электронного банка рабочих программ 8-и общеобразовательных организаций, прошедших региональную экспертизу, обеспечивающих достижение образовательных результатов обучающимися обновленной предметной области «Технология», предполагающих сетевую реализацию (совместно с организациями дополнительного образования, организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	С.Л.Зырянова	электронный банк рабочих программ	куратор проекта

6.	Не менее чем в 2-х организациях в Киренском районе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2000 детей.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	С.Л.Зырянова	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
6.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в Киренском районе, и создание условий для реализации дистанционных программ.	1 февраля 2020 г.	1 мая 2020 г.	О.П.Звягинцева	заявка в Министерство образования Иркутской области	куратор проекта
6.2	Заключение соглашения с Министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в Киренском районе, и созданию условий для реализации дистанционных программ.	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	О.П.Звягинцева	соглашение с Министерством образования Иркутской области	куратор проекта
6.3	Создание электронного банка основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (прошедших региональную экспертизу) на базе 2-х Центров	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	С.Л.Зырянова	экспертные заключения, электронный банк	руководитель проекта
6.4	Выполнение работ дорожной карты по обновлению материально-технической базы в 2020 году	1 марта 2020 г.	30 ноября 2020 г.	С.Л.Зырянова	отчёт в рамках выполнения дорожной карты	руководитель проекта
6.5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра	1 января 2020 г.	31 декабря 2022г.	Л.В.Леонтьева	повышение квалификации	администратор проекта
7.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Киренского района.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	С.Л.Зырянова	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта

7.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на создание мест в общеобразовательных организациях Киренского района.	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	О.П.Звягинцева	заявка в Министерство образования Иркутской области	куратор проекта
7.2	Заключение соглашения с Министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях Киренского района.	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	О.П.Звягинцева	соглашение с Министерством образования Иркутской области	куратор проекта
7.3	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях Киренского района в рамках модернизации инфраструктуры общего образования.		31 декабря 2020 г.	О.П.Звягинцева	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
8.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	1 января 2020 г.	1 августа 2020 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
8.1	Создание муниципального банка лучших практик развития/адаптации системы наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Л.В.Леонтьева	электронный банк	руководитель проекта
8.2	Создание условий развития профессиональных компетенций педагогов по вопросам реализации различных форм наставничества в общеобразовательных организациях	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Л.В.Леонтьева	аналитическая справка	руководитель проекта
8.3	Создание муниципальной карты образовательных запросов обучающихся на различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2019 г.	01 сентября 2019 г.	Л.В.Леонтьева	муниципальная карта образовательных запросов обучающихся	руководитель проекта
8.4	Реализация комплекса мер по внедрению разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций с учетом муниципальных особенностей.	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Л.В.Леонтьева	комплекс мер	руководитель проекта

9.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
10.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Киренского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
10.1	Повышение квалификации работников образования по вопросам обновления методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях	10 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Л.В.Леонтьева	повышение квалификации работников образования	куратор проекта
10.2	Сбор данных и анализ хода внедрения новой модели оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях	1 октября 2020г.	31 декабря 2020 г.	Л.В.Леонтьева	аналитический отчет	куратор проекта
11.	Не менее чем в 13-и организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организации, имеющей высокооснащенные ученико-места.	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	С.Л.Зырянова	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
11.1	Осуществлен отбор инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	1 января 2021 г.	01 сентября 2021 г.	О.П.Звягинцева	список организации, имеющей высокооснащенные ученико-места	руководитель проекта
11.2.	Создание открытого электронного банка рабочих программ в 13-и общеобразовательных организациях, прошедших региональную экспертизу, обеспечивающих достижение образовательных результатов обучающимися обновленной предметной области «Технология», предполагающих сетевую реализацию (совместно с организациями дополнительного образования, организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	С.Л.Зырянова	электронный банк рабочих программ	куратор проекта

11.3	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места с учетом условий и особенностей образования в районе и сектора экономики.	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	С.Л.Зырянова	рекомендации по внедрению целевой модели	куратор проекта
12.	Не менее чем в 3-х организациях в Киренском районе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2400 детей.	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	С.Л.Зырянова	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
12.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах Киренского района, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	1 февраля 2021 г.	1 мая 2021 г.	О.П.Звягинцева	заявка в Министерство образования Иркутской области	куратор проекта
12.2	Заключение соглашения с Министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах Киренского района, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	О.П.Звягинцева	соглашение с Министерством образования Иркутской области	куратор проекта
12.3	Выполнение работ дорожной карты по обновлению материально-технической базы в 2021 году	1 марта 2021 г.	30 ноября 2021 г.	С.Л.Зырянова	отчёт в рамках выполнения дорожной карты	руководитель проекта

12.4	Создание электронного банка основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (прошедших региональную экспертизу) на базе 3-х Центров	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	С.Л.Зырянова	экспертные заключения, электронный банк	руководитель проекта
13.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Киренского района.	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	С.Л.Зырянова	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
13.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на создание мест в общеобразовательных организациях Киренского района.	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	О.П.Звягинцева	заявка в Министерство образования Иркутской области	куратор проекта
13.2	Заключение соглашения с Министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях Киренского района	1 января 2021 г.	29 февраля 2021 г.	О.П.Звягинцева	соглашение с Министерством образования Иркутской области	куратор проекта
13.3	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Киренском районе		31 декабря 2021 г.	О.П.Звягинцева	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
14	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	О.П.Звягинцева	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
14.1	Анализ имеющихся бизнес-моделей вовлечения общественно-деловых объединений (муниципальных и на уровне ОО) с целью учета инновационного потенциала образования и сектора экономики Киренского района	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	С.Л.Зырянова	аналитическая справка	руководитель проекта
14.2	Создание и сопровождение региональной сети ОО, общественно-деловых объединений и представителей работодателей по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями (в т. ч. по вопросам участия в обновлении образовательных программ)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	С.Л.Зырянова	программа сопровождения сети	руководитель проекта

14.3	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями		31 декабря 2021 г.	О.П.Звягинцева	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
15.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Киренского района.	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	С.Л.Зырянова	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
15.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на создание мест в общеобразовательных организациях Киренского района.	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	О.П.Звягинцева	заявка в Министерство образования Иркутской области	куратор проекта
15.2	Заключение соглашения с Министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях Киренского района.	1 января 2022 г.	29 февраля 2022 г.	О.П.Звягинцева	соглашение с Министерством образования Иркутской области	куратор проекта
15.3	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Киренском районе		31 декабря 2022 г.	О.П.Звягинцева	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
16.	В Киренском районе ликвидировано обучение во 2-ю смену		01 сентября 2022 г.	С.Л.Зырянова	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
17	Не менее чем в 60% организациях Киренского района, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
17.1	Повышение квалификации работников образования 60% образовательных учреждений Киренского района по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Л.В.Леонтьева	повышение квалификации работников образования	руководитель проекта

17.2	Сбор данных и анализ результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 60% образовательных учреждений Киренского района	1 марта 2022г.	30 апреля 2022 г.	Л.В.Леонтьева	аналитический отчет	руководитель проекта
17.3	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
18.	Создание пакета актуализированных организационно-правовых и нормативно -правовых документов по реализации обновленных ФГОС образовательных учреждений и ПООП, включающего проработку регионального компонента	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Л.В.Леонтьева	пакет организационно-правовых и нормативно-правовых документов	руководитель проекта
18.1	Создание и сопровождение сети общеобразовательных организаций, апробирующих обновленные ФГОС образовательных учреждений и ПООП	1 марта 2022 г.	30 августа 2022 г.	Л.В.Леонтьева	программа сопровождение сети ОО	руководитель проекта
18.2	Сбор данных и анализ хода апробации обновленных ФГОС общеобразовательных организаций и ПООП в сети образовательных учреждений	1 сентября 2022г.	31 декабря 2022 г.	Л.В.Леонтьева	аналитический отчет	руководитель проекта
18.3	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы.		31 декабря 2022 г.	Л.В.Леонтьева	распоряжение министерства образования Иркутской области	руководитель проекта
19.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Киренского района.	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	С.Л.Зырянова	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
19.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на создание мест в общеобразовательных организациях Киренского района	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	О.П.Звягинцева	заявка в Министерство образования Иркутской области	куратор проекта

19.2	Заключение соглашения с Министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях Киренского района	1 января 2023 г.	29 февраля 2023 г.	О.П.Звягинцева	соглашение с Министерство образования Иркутской области	куратор проекта
19.3	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Киренском районе		31 декабря 2023 г.	О.П.Звягинцева	информационно-аналитический отчет	куратор проекта
20.	Не менее чем в 80% организаций Киренского района, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
20.1	Повышение квалификации работников образования 80% образовательных учреждений Киренского района по вопросам внедрения новой СОКО.	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Л.В.Леонтьева	повышение квалификации работников образования	руководитель проекта
20.2	Сбор данных и анализ хода внедрения новой модели оценки качества общего образования в сети 80% образовательных учреждений Киренского района	1 марта 2023г.	30 апреля 2023 г.	Л.В.Леонтьева	аналитический отчет	руководитель проекта
21.	Не менее 70% обучающихся организаций Киренского района, реализующих общеобразовательные программы, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
21.1	Повышение квалификации работников образования 70% образовательных организаций района по вопросам внедрения и реализации различных форм сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Л.В.Леонтьева	повышение квалификации	администратор проекта
21.2	Внедрение программ менторства, тьюторства и др. форм наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями, учитывающих региональные особенности, в т.ч. уровень развития сектора экономики района	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	администратор проекта
21.3	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций Киренского района, реализующих общеобразовательные программы.		31 декабря 2024 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта

22.	В 100% организаций в Киренском районе, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
22.1	Повышение квалификации работников образования 100% образовательных учреждений Киренского района повышение квалификации по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Л.В.Леонтьева	повышение квалификации работников образования	руководитель проекта
22.2	Сбор данных и анализ результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Л.В.Леонтьева	региональный консалтинговый центр	руководитель проекта
23	Не менее 70% организаций района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
23.1	Создание открытого электронного банка общеобразовательных программ, прошедших региональную экспертизу, обеспечивающих достижение образовательных результатов обучающимися обновленной, предполагающих сетевую реализацию (совместно с организациями, имеющих высокооснащенные ученико-места)	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Л.В.Леонтьева	электронный банк общеобразовательных программ	администратор проекта
23.2	Заключение договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ (между общеобразовательными организациями, Центрами гуманитарного и цифрового профилей в селах района, организациями дополнительного образования детей и другие)	1 января 2020 г.	1 октября 2024 г.	Л.В.Леонтьева	договоры о сотрудничестве	администратор проекта
23.3	Не менее 70 % организаций Киренского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме		31 декабря 2024 г.	Л.В.Леонтьева	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Современная школа»
(наименование проекта/основного мероприятия)

Показатели
муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

«Современная школа» Киренский район (муниципальное образование)	Базовое значение		Период, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Показатель 1 Количество общеобразовательных учреждений Киренского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, единиц нарастающим итогом к 2018 году								
<i>МКОУ СОШ № 1 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	1	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ № 3 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	1	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ № 5 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	1	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ № 6 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	1	1	1	1	1	1
<i>МКОУ ООШ № 9 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	0	1	1	1	1
<i>МКОУ ООШ с. Коршуново</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Петропавловское</i>	0	1 сентября 2018	0	0	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ п. Юбилейный</i>	0	1 сентября 2018	0	0	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ с. Алымовка</i>	0	1 сентября 2018	0	0	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ п. Алексеевск</i>	0	1 сентября 2018	0	0	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ с. Макарово</i>	0	1 сентября 2018	1	1	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ с. Кривая Лука</i>	0	1 сентября 2018	1	1	1	1	1	1
<i>МКОУ НШ/ДС № 4 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	1	1	1	1	1
<i>МКОУ НШ/ДС п. Воронежский</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НОШ с. Кривошапкино</i>	0	1 сентября 2018	0	1	1	1	1	1
Показатель 2 Количество созданных Центров в образовательных учреждениях, расположенных в Киренском районе, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году								
<i>МКОУ СОШ № 1 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0

«Современная школа» Киренский район (муниципальное образование)	Базовое значение		Период, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>МКОУ СОШ № 3 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ № 5 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ № 6 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ ООШ № 9 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ ООШ с. Коршуново</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Петропавловское</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ п. Юбилейный</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Алымовка</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ п. Алексеевск</i>	0	1 сентября 2018	0	0	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ с. Макарово</i>	0	1 сентября 2018	1	1	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ с. Кривая Лука</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НШ/ДС № 4 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НШ/ДС п. Воронежский</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НОШ с. Кривошапкино</i>	0	1 сентября 2018	0	1	1	1	1	1
Показатель 3 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, количество человек нарастающим итогом к 2018 году								
<i>МКОУ СОШ № 1 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	586	566	566	566	566
<i>МКОУ СОШ № 3 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	490	476	476	476	476
<i>МКОУ СОШ № 5 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	510	510	510	510	510
<i>МКОУ СОШ № 6 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	220	220	210	210	210	210
<i>МКОУ ООШ № 9 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	0	50	50	50	50
<i>МКОУ ООШ с. Коршуново</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Петропавловское</i>	0	1 сентября 2018	0	0	29	29	29	29
<i>МКОУ СОШ п. Юбилейный</i>	0	1 сентября 2018	0	0	65	65	65	65
<i>МКОУ СОШ с. Алымовка</i>	0	1 сентября 2018	0	0	50	50	50	50

«Современная школа» Киренский район (муниципальное образование)	Базовое значение		Период, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>МКОУ СОШ п. Алексеевск</i>	0	1 сентября 2018	0	0	260	260	260	260
<i>МКОУ СОШ с. Макарово</i>	0	1 сентября 2018	90	90	90	90	90	90
<i>МКОУ СОШ с. Кривая Лука</i>	0	1 сентября 2018	50	50	45	45	45	45
<i>МКОУ НШ/ДС № 4 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	14	14	14	14	14
<i>МКОУ НШ/ДС п. Воронежский</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НОШ с. Кривошапкино</i>	0	1 сентября 2018	0	40	35	35	35	35
<i>итого</i>			360	2000	2400	2400	2400	2400
Показатель 4 Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Киренском районе								
<i>МКОУ СОШ № 1 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	40	20	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ № 3 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	55	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ № 5 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	50	0	725	0	0	0
<i>МКОУ СОШ № 6 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	25	0	0	0	0
<i>МКОУ ООШ № 9 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	15	0	0
<i>МКОУ ООШ с. Кориуново</i>	0	1 сентября 2018	0	15	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Петропавловское</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ п. Юбилейный</i>	0	1 сентября 2018	0	0	20	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Альмовка</i>	0	1 сентября 2018	25	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ п. Алексеевск</i>	0	1 сентября 2018	0	100	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Макарово</i>	0	1 сентября 2018	0	20	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Кривая Лука</i>	0	1 сентября 2018	50	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НШ/ДС № 4 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НШ/ДС п. Воронежский</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НОШ с. Кривошапкино</i>	0	1 сентября 2018	0	0	0	0	20	0
Показатель 5 Ликвидация обучение во 2-ю смену, %								

«Современная школа» Киренский район (муниципальное образование)	Базовое значение		Период, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>МКОУ СОШ № 1 г. Киренска</i>	100	1 сентября 2018	100	100	100	100	100	100
<i>МКОУ СОШ № 3 г. Киренска</i>	100	1 сентября 2018	100	100	100	100	100	100
<i>МКОУ СОШ № 5 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2022	0	0	0	100	100	100
<i>МКОУ СОШ № 6 г. Киренска</i>	100	1 сентября 2018	100	100	100	100	100	100
<i>МКОУ ООШ № 9 г. Киренска</i>	100	1 сентября 2018	100	100	100	100	100	100
<i>МКОУ ООШ с. Коршуново</i>	100	1 сентября 2018	100	100	100	100	100	100
<i>МКОУ СОШ с. Петропавловское</i>	100	1 сентября 2018	100	100	100	100	100	100
<i>МКОУ СОШ п. Юбилейный</i>	100	1 сентября 2018	100	100	100	100	100	100
<i>МКОУ СОШ с. Алымовка</i>	0	1 сентября 2019	0	100	100	100	100	100
<i>МКОУ СОШ п. Алексеевск</i>	0	1 сентября 2020	0	0	100	100	100	100
<i>МКОУ СОШ с. Макарово</i>	100	1 сентября 2018	100	100	100	100	100	100
<i>МКОУ СОШ с. Кривая Лука</i>	100	1 сентября 2018	100	100	100	100	100	100
<i>МКОУ НШ/ДС № 4 г. Киренска</i>	100	1 сентября 2018	100	100	100	100	100	100
<i>МКОУ НШ/ДС п. Воронежский</i>	100	1 сентября 2018	100	100	100	100	100	100
<i>МКОУ НОШ с. Кривошапкино</i>	100	1 сентября 2018	100	100	100	100	100	100
Показатель 6 Количество организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных в Киренском районе, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, единиц нарастающим итогом к 2018 году								
<i>МКОУ СОШ № 1 г. Киренска</i>	100	1 сентября 2018	1	1	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ № 3 г. Киренска</i>	100	1 сентября 2018	1	1	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ № 5 г. Киренска</i>	0	1 сентября 2022	1	1	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ № 6 г. Киренска</i>	100	1 сентября 2018	0	0	0	1	1	1
<i>МКОУ ООШ № 9 г. Киренска</i>	100	1 сентября 2018	0	0	0	0	1	1
<i>МКОУ ООШ с. Коршуново</i>	100	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	1
<i>МКОУ СОШ с. Петропавловское</i>	100	1 сентября 2018	0	0	0	1	1	1

«Современная школа» Киренский район (муниципальное образование)	Базовое значение		Период, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>МКОУ СОШ п. Юбилейный</i>	100	1 сентября 2018	0	0	0	1	1	1
<i>МКОУ СОШ с. Алымовка</i>	100	1 сентября 2019	0	0	0	0	1	1
<i>МКОУ СОШ п. Алексеевск</i>	100	1 сентября 2020	0	0	1	1	1	1
<i>МКОУ СОШ с. Макарово</i>	100	1 сентября 2018	0	0	0	1	1	1
<i>МКОУ СОШ с. Кривая Лука</i>	100	1 сентября 2018	0	0	0	1	1	1
<i>МКОУ НШ/ДС № 4 г. Киренска</i>	100	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	1
<i>МКОУ НШ/ДС п. Воронежский</i>	100	1 сентября 2018	0	0	0	0	0	1
<i>МКОУ НОШ с. Кривошапкино</i>	100	1 сентября 2018	0	0	0	0	1	1
			20%	20%	27%	60%	80%	100%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Киренском районе.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Показатель 1 Доля общеобразовательных учреждений Киренского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	$F_{\text{тех}} = X / Y$ где: X – число общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число общеобразовательных организаций, расположенных на территории Киренского района	0	Отчет Киренского района в рамках реализации регионального проекта	муниципальное образование Киренский район	По Иркутской области	1 раз в год	
Показатель 2 Число общеобразовательных организаций, расположенных в Киренском районе, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	Z – число общеобразовательных	0	Отчет Киренского	муниципальное	По Иркутской	1 раз в год	

организаций, расположенных в Киренском районе, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.		района в рамках реализации регионального проекта	образование Киренский район	области		
Показатель 3 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, количество человек нарастающим итогом к 2018 году						
Z– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в Киренском районе	0	Отчет Киренского района в рамках реализации регионального проекта	муниципальное образование Киренский район	По Иркутской области	1 раз в год	
Показатель 4 Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных Киренском районе						
W– число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Киренском районе	0	Отчет Киренского района о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	муниципальное образование Киренский район	По Иркутской области	1 раз в год	
Показатель 5 Доля образовательных организаций Киренского района, в которых ликвидировано обучение во 2-ю смену, %						
$F_{\text{лт62}} = \sum_{i=1}^Y J_i$ <p>где: $J_i = \{1, \text{если } O_i > 0 \ 0, \text{если } O_i = 0$ O_i– Численность обучающихся в 2-</p>	0	форма федерального статистического наблюдения № 00 -1	муниципальное образование Киренский район	По Иркутской области	1 раз в год	

ю смену в Киренском районе; У – общее число общеобразовательных организаций, расположенных на территории Киренского района						
--	--	--	--	--	--	--

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в Киренском районе.		150,116	20,37	0	170,486
1.1.	Федеральный бюджет	8140702511E155201500	0	0	0	0
1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Иркутской области</i>	8140702511E155201500	0	0	0	0
1.2.	Бюджет Иркутской области	8140702511E155201500 81407025111772050500 81407025111821700400 81407025111872610500	140,096	18,33	0	158,426
1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	8140702511E155201500 81407025111772050500 81407025111872610500	140,096	18,33	0	158,426
1.3.	Консолидированный бюджет муниципального образования Киренский район	34030500	10,02	2,04	0	12,06
1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
2.	Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» на базе организации, имеющей высоко- оснащенные ученико-места		0,305	0,305	0,295	0,905
2.1.	Федеральный бюджет		0	0	0	0
2.2.	Бюджет Иркутской области		0	0	0	0
2.3.	Консолидированный бюджет муниципального	34030500	0,305	0,305	0,295	0,905

	образования Киренский район					
2.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
3.	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в Киренском районе		1,6	1,6	1,6	4,8
3.1.	Федеральный бюджет	8140702511E155201500	1,536	1,536	1,536	4,608
3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Иркутской области</i>	8140702511E155201500	1,536	1,536	1,536	4,608
3.2.	Бюджет Иркутской области	814070268B0472790500	0,064	0,064	0,064	0,192
3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	814070268B0472790500	0,064	0,064	0,064	0,192
3.3.	Консолидированный бюджет муниципального образования Киренский район	34030500	0	0	0	0
3.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
4.	Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций		0,08	0,1	0,12	0,3
4.1.	Федеральный бюджет		0	0	0	0
4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Иркутской области</i>		0	0	0	0
4.2.	Бюджет Иркутской области		0	0	0	0
4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>		0	0	0	0
4.3.	Консолидированный бюджет муниципального образования Киренский район	34030500	0,08	0,1	0,12	0,3
4.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
5.	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		0,08	0,1	0,12	0,3
5.1.	Федеральный бюджет		0	0	0	0
5.2.	Бюджет Иркутской области		0	0	0	0
5.3.	Консолидированный бюджет муниципального образования Киренский район	34030500	0,08	0,1	0,12	0,3
5.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0

6.	Вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями		1,75	2,1	2,4	6,25
5.1.	Федеральный бюджет		0	0	0	0
5.2.	Бюджет Иркутской области		0	0	0	0
5.3.	Консолидированный бюджет муниципального образования Киренский район		0	0	0	0
5.4.	внебюджетные источники		1,75	2,1	2,4	6,25
	ВСЕГО		153,931	24,575	4,535	183,041
	Федеральный бюджет		1,536	1,536	1,536	4,608
	Бюджет Иркутской области		140,16	18,394	0,064	158,618
	Консолидированный бюджет муниципального образования Киренский район		10,485	2,545	0,535	13,565
	внебюджетные источники		1,75	2,1	2,4	6,25

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

Образовательная организация	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях Киренского района.							
<i>МКОУ СОШ № 1 г. Киренска</i>	1,753	0	0	0	0	0	1,753
<i>МКОУ СОШ № 3 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ № 5 г. Киренска</i>	0,883	0	0	0	0	0	0,883
<i>МКОУ СОШ № 6 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ ООШ № 9 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ ООШ с. Коршуново</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Петропавловское</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ п. Юбилейный</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Алымовка</i>	39,62	0	0	0	0	0	39,62
<i>МКОУ СОШ п. Алексеевск</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Макарово</i>	0	20,37	0	0	0	0	20,37
<i>МКОУ СОШ с. Кривая Лука</i>	107,86	0	0	0	0	0	107,86
<i>МКОУ НШ/ДС № 4 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0

<i>МКОУ НШ/ДС п.Воронежский</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НОШ с. Кривошапкино</i>	0	0	0	0	0	0	0
итого:	150,116	20,37	0	0	0	0	170,486
Примечание: Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Киренского района согласно плану мероприятий «дорожная карта» на период 2019 – 2025 годов. Подлежит корректировке.							
2. Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» на базе организации, имеющей высокооснащенные ученико-места							
<i>МКОУ СОШ № 1 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ № 3 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ № 5 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ № 6 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ ООШ № 9 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ ООШ с. Коршуново</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Петропавловское</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ п. Юбилейный</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Алымовка</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ п. Алексеевск</i>	0	0	0,295	0	0	0	0,295
<i>МКОУ СОШ с. Макарово</i>	0,295	0	0	0	0	0	0,295
<i>МКОУ СОШ с. Кривая Лука</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НШ/ДС № 4 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НШ/ДС п.Воронежский</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НОШ с. Кривошапкино</i>	0	0,295	0	0	0	0	0,295
<i>МКУ «Центр развития образования»</i>	0,01	0,01	0	0	0	0	0,02
итого:	0,305	0,305	0,295	0	0	0	0,905
Примечание: Денежные средства (местный бюджет) планируются на повышение квалификации педагогов в созданных Центрах из расчета: проезд: Киренск – Иркутск – Москва – Иркутск – Киренск (с учетом проезд до Иркутска и обратно на маршрутном такси) + командировочные расходы на 1 человека по деятельности педагог по предмету «Технология». Обучение специалистов Центра из расчета: проезд: Киренск – Иркутск – Киренск (с учетом проезд до Иркутска и обратно на маршрутном такси) + командировочные расходы на 1 человека ОО Брендинг.							
3. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в Киренском районе							
<i>МКОУ СОШ № 1 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ № 3 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0

МКОУ СОШ № 5 г. Киренска	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ СОШ № 6 г. Киренска	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ ООШ № 9 г. Киренска	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ ООШ с. Коршуново	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ СОШ с. Петропавловское	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ СОШ п. Юбилейный	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ СОШ с. Алымовка	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ СОШ п. Алексеевск	0	0	1,6	0	0	0	1,6
МКОУ СОШ с. Макарово	1,6	0	0	0	0	0	1,6
МКОУ СОШ с. Кривая Лука	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ НШ/ДС № 4 г. Киренска	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ НШ/ДС п. Воронежский	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ НОШ с. Кривошапкино	0	1,6	0	0	0	0	1,6
итого:	1,6	1,6	1,6	0	0	0	4,8

Примечание: Денежные средства (областной/федеральный бюджет 4%/96%) открытие Центров включено в заявку

4. Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций

МКОУ СОШ № 1 г. Киренска	0,02	0	0,02	0	0	0	0,04
МКОУ СОШ № 3 г. Киренска	0,02	0	0,02	0	0	0	0,04
МКОУ СОШ № 5 г. Киренска	0,02	0	0,02	0	0	0	0,04
МКОУ СОШ № 6 г. Киренска	0	0,02	0	0	0	0	0,02
МКОУ ООШ № 9 г. Киренска	0	0	0,02	0	0	0	0,02
МКОУ ООШ с. Коршуново	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ СОШ с. Петропавловское	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ СОШ п. Юбилейный	0	0	0,02	0	0	0	0,02
МКОУ СОШ с. Алымовка	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ СОШ п. Алексеевск	0	0,02	0	0	0	0	0,02
МКОУ СОШ с. Макарово	0	0,02	0	0	0	0	0,02
МКОУ СОШ с. Кривая Лука	0	0,02	0	0	0	0	0,02
МКОУ НШ/ДС № 4 г. Киренска	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ НШ/ДС п. Воронежский	0	0	0	0	0	0	0
МКОУ НОШ с. Кривошапкино	0	0	0,02	0	0	0	0,02
МКУ «Центр развития образования»	0,02	0,02	0	0	0	0	0,04

итого	0,08	0,1	0,12	0	0	0	0,3
Примечание: Денежные средства (местный бюджет) планируются на повышение квалификации педагогов из расчета: проезд: Киренск – Иркутск – Киренск (с учетом проезд до Иркутска и обратно на авиатранспорте) + командировочные расходы на 1 человека от ОО. Обучение одного специалиста МКУ «ЦРО»							
5. Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся							
<i>МКОУ СОШ № 1 г. Киренска</i>	0,02	0	0	0	0	0	0,02
<i>МКОУ СОШ № 3 г. Киренска</i>	0,02	0	0	0	0	0	0,02
<i>МКОУ СОШ № 5 г. Киренска</i>	0,02	0	0,02	0	0	0	0,04
<i>МКОУ СОШ № 6 г. Киренска</i>	0	0,02	0	0	0	0	0,02
<i>МКОУ ООШ № 9 г. Киренска</i>	0	0,02	0	0	0	0	0,02
<i>МКОУ ООШ с. Коршуново</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Петропавловское</i>	0	0	0,02	0	0	0	0,02
<i>МКОУ СОШ п. Юбилейный</i>	0	0	0,02	0	0	0	0,02
<i>МКОУ СОШ с. Альмовка</i>	0	0,02	0	0	0	0	0,02
<i>МКОУ СОШ п. Алексеевск</i>	0	0,02	0	0	0	0	0,02
<i>МКОУ СОШ с. Макарово</i>	0	0	0,02	0	0	0	0,02
<i>МКОУ СОШ с. Кривая Лука</i>	0	0	0,02	0	0	0	0,02
<i>МКОУ НШ/ДС № 4 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НШ/ДС п. Воронежский</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НОШ с. Кривошапкино</i>	0	0	0,02	0	0	0	0,02
<i>МКУ «Центр развития образования»</i>	0,02	0,02	0	0	0	0	0,04
итого:	0,08	0,1	0,12	0	0	0	0,3
Примечание: Денежные средства (местный бюджет) планируются на повышение квалификации педагогов из расчета: проезд: Киренск – Иркутск – Киренск (с учетом проезд до Иркутска на авиатранспорте) + командировочные расходы на 1 человека от ОО. Обучение одного специалиста МКУ «ЦРО»							
5. Вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями							
<i>МКОУ СОШ № 1 г. Киренска</i>	0,3	0,35	0,4	0	0	0	1,05
<i>МКОУ СОШ № 3 г. Киренска</i>	0,3	0,35	0,4	0	0	0	1,05
<i>МКОУ СОШ № 5 г. Киренска</i>	0,3	0,35	0,4	0	0	0	1,05
<i>МКОУ СОШ № 6 г. Киренска</i>	0,05	0,1	0,15	0	0	0	0,3
<i>МКОУ ООШ № 9 г. Киренска</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ ООШ с. Коршуново</i>	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0,3

<i>МКОУ СОШ с. Петропавловское</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ п. Юбилейный</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ СОШ с. Алымовка</i>	0,05	0,1	0,1	0	0	0	0,25
<i>МКОУ СОШ п. Алексеевск</i>	0,3	0,35	0,4	0	0	0	1,05
<i>МКОУ СОШ с. Макарово</i>	0,1	0,15	0,2	0	0	0	0,45
<i>МКОУ СОШ с. Кривая Лука</i>	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0,15
<i>МКОУ НШ/ДС № 4 г. Киренска</i>	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0,15
<i>МКОУ НШ/ДС п. Воронежский</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>МКОУ НОШ с. Кривошапкино</i>	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0,15
<i>МКУ «Центр развития образования»</i>	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0,3
итого:	1,75	2,1	2,4	0	0	0	6,25
внебюджетные средства							