

Мэр Киренского муниципального района



Утверждаю
К.В.Свистелин

« 01 » марта 2019 г.

П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»		
Краткое наименование муниципального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Лещинский Сергей Юрьевич, первый заместитель мэра Киренского муниципального района, председатель комитета по социальной политике администрации Киренского муниципального района		
Руководитель муниципального проекта	Звягинцева Оксана Петровна, начальник управления образования администрации Киренского муниципального района		
Администратор муниципального проекта	Каргина Олеся Владимировна, методист МКУ «Центр развития образования»		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие образования на 2015-2024 годы», утвержденная Постановлением администрации Киренского муниципального района от 11.09.2014 г. № 957 с изменениями и дополнениями		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей Киренского района, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Киренском районе, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	58,37% (1900 детей)	1 января 2019	65% (2115 детей)	75% (2441 ребенок)	76% (2473 ребенка)	77% (2506 детей)	78% (2538 детей)	80% (2604 ребенка)
2.	Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, а также через сетевое взаимодействие с другими муниципалитетами Иркутской области, имеющими технопарки «Кванториум», чел, с нарастающим итогом.	Основной	430	1 января 2019	480	580	680	830	1030	1230
3.	Число участников открытых	Основной	0	1 января	0,243	0,378	0,590	0,746	0,977	1244

	онлайн-уроков, проживающих в Киренском районе, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек			2019						
4.	Число детей, проживающих в Киренском районе, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	0	1 января 2019	37	55	73	100	128	165

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием.	За счет средств местного бюджета созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: в 3 дошкольных образовательных организациях и 5 общеобразовательных организациях пролицензированы программы дополнительного образования; использование спортивных залов во внеурочное время для проведения секций; введено сетевое взаимодействие по реализации дополнительного образования с МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» г. Киренска.

1.2	<p>Не менее чем 20% (243 чел.) от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 30% (378 чел.) от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 45% (590 чел.) от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 55% (746 чел.) от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 70% (977 чел.) от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 85% (1244 чел.) от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков</p>	<p>В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85% от общего числа обучающихся Киренского района.</p> <p>Для территориально удаленных школах, где имеются ограничения с интернетом (нестабильность подключения и низкая скорость Интернет-соединения, которые не позволяют использовать в полной мере ресурсы и возможности глобальной сети в организации проведения онлайн-уроков), МКУ «Центр развития образования» создана «База Уроков» (материалы отправляются на флэш – носителях).</p>
1.3	<p>Не менее 165 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p>

1.4	В общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 3 общеобразовательных организациях не менее _____ детей (нарастающим итогом к 2019 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.
1.5	Создание сетевого взаимодействия с другими муниципалитетами Иркутской области, имеющими технопарки «Кванториум», а также участие в дистанционных мероприятиях (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы). Развитие в муниципалитете внеурочной занятости с тенденцией к технической направленности (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	Через сетевое взаимодействие обеспечено участие детей из Киренского района в мероприятиях детского технопарка «Кванториум» других муниципалитетов Иркутской области. Созданы условия для участия в дистанционных формах мероприятий «Кванториум» (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы).
1.6	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Киренского района внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся.

1.7	<p>Не менее 34% (38 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 46% (52 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 52% (59 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 58% (66 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64% (72 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70% (79 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	<p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70% (79 чел.) к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p> <p>Реализация программ и мероприятий МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г. Киренска»</p>
1.8	<p>Создание муниципального банка инновационного опыта работы с одаренными детьми (методические материалы, электронные ресурсы) с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»</p>	<p>Реализованы мероприятия по созданию муниципального банка инновационного опыта работы с одаренными детьми (методические материалы, электронные ресурсы) с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», куда входят ежегодные конкурсы и мероприятия для одаренных детей: «Лучший ученик года», проведение школьных и муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников, Спартакиады, «Президентские Игры», участие в он-лайн конкурсах, конкурсах РДШ и т.п.</p>

1.9	<p>В Киренском районе апробируется целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей</p>	<p>К концу 2020 года в Киренском районе апробируется целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно – правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной ситуации, малоимущих семей).</p> <p>Сформированы региональные подходы к конструированию сред развития обучающихся, созданию удобного инструмента для выбора образовательной траектории ребенка. Определены механизмы оценки достижений детей в дополнительном образовании. Функционирует современная система сопровождения развития профессионального мастерства управленческих и педагогических кадров системы дополнительного образования детей, в том числе, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, специалистов из других сфер, а также студентов и предпринимателей в рамках государственно-частного партнерства, не имеющих педагогического образования.</p>
1.10	<p>Участие Киренского района в апробации целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>	<p>Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности</p>

1.11	<p>Не менее чем 70% (1795 чел.) обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Киренском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p>	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Киренском районе, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>На уровне муниципалитета реализована единая модель по построению открытой системы наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам через усиление деятельности инновационных сетевых сообществ и объединений учителей, апробирующих и внедряющих, в том числе новые технологии и содержание образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с целью формирования образовательных результатов с учетом требований ФГОС; создания условий активного внедрения дистанционных технологий, онлайн модульных курсов за счет открытой информационной инфраструктуры образовательных организаций; создания объективной оценки учебных и воспитательных достижений обучающихся.</p>
------	---	--

1.12	<p>Обучающимся 5-11 классов в Киренском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	<p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению</p>
------	--	---

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием. Обучающимся 5-11 классов Киренского района предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков.	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.	В общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом				0	0	0	
4.1.	региональный бюджет	0	1,690	0	0	0	0	0
4.2.	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	внебюджетные источники							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
5.	Создание сетевого взаимодействия с другими муниципалитетами Иркутской области, имеющими технопарки «Кванториум»(для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	внебюджетные источники	0	0					
6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
7.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
7.3.	внебюджетные источники				0	0	0	0
8.	С учетом сотрудничества с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Киренском районе создана база данных одаренных детей	0			0	0	0	
8.1.	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	бюджет муниципального образования	0,550	0	0	0	0	0	0,550
8.3.	внебюджетные источники	0	1,690	0	0	0	0	1,690
Всего по данному направлению муниципального проекта:								
	региональный бюджет	0	1,690	0	0	0	0	1,690
	бюджет муниципального образования	0,550	0	0	0	0	0	0,550
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	О.П.Звягинцева	начальник управления образования администрации Киренского муниципального района	С. Ю. Лещинский	5
2.	Администратор муниципального проекта	О. В.Каргина	методист МКУ «Центр развития образования»	Л. В. Леонтьева	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор муниципального проекта	О. В.Каргина	Ведущий специалист управления образования администрации Киренского муниципального района	О. А. Роднаева	25
4.	Участники муниципального проекта	Т. А. Мерций, В. В. Петрова, Н. А. Калына	Директор МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» Директор МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г. Киренска» Директор МКОУ «СОШ п. Алексеевск»	О. В.Каргина	50
Задача 1. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений					
3.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Л. В. Леонтьева О. А. Роднаева	Директор МКУ «Центр развития образования» Ведущий специалист управления образования администрации Киренского муниципального района	С. Ю. Лещинский	10
4.	Администратор муниципального проекта	О. В. Каргина	Методист МКУ «Центр развития образования»	Л. В. Леонтьева	40
5.	Участники муниципального проекта	ОО, О. С. Слёзкина	Руководители ООО Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту	Л. В. Леонтьева	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Задача 2. Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	С. Л. Зырянова	заместитель начальника управления образования администрации Киренского муниципального района	Л. В. Леонтьева	10
7.	Администратор муниципального проекта	Е. В. Бутакова	Консультант по школам управления образования администрации Киренского муниципального района	И. В. Хорошев	40
8.	Участники муниципального проекта	ОО	Руководители ОО	О. В.Каргина	50
Задача 3. Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
9.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	С. Л. Зырянова	Заместитель начальника управления образования администрации Киренского муниципального района	Л. В. Леонтьева	10
10.	Администратор муниципального проекта	МКУ ЦРО	МКУ «Центр развития образования»	Л. В. Леонтьева	70
11.	Участник муниципального проекта:	ОО	Руководители ОО	О. В.Каргина	20
Задача 4. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Р.В. Каргин	Начальник АХО управления образования	О. П. Звягинцева	10
13.	Администратор муниципального проекта	О. С. Слѣзкина	Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту	Л. В. Леонтьева	30
14.	Участник муниципального проекта:	ОО	Руководители ОО	О. В.Каргина	60
Задача 5. Создание сетевого взаимодействия с другими муниципалитетами Иркутской области, имеющими технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
15.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Е. В. Бутакова	Консультант по школам управления образования администрации Киренского муниципального района	Л. В. Леонтьева	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Администратор муниципального проекта	Т. А. Мерший	Директор МАУ ДО ДЮЦ «Гармония»	О. С. Слэзкина	30
17.	Участник муниципального проекта:	ОО, МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г. Киренска»	Руководители ОО, МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г. Киренска»	Л. В. Леонтьева О. В. Каргина	60
Задача 6. Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.					
18.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Л. В. Леонтьева О. А. Роднаева	Директор МКУ «Центр развития образования» Ведущий специалист управления образования администрации Киренского муниципального района	О. В. Каргина	10
19.	Администратор муниципального проекта	Т. А. Мерший	Директор МАУ ДО ДЮЦ «Гармония»	Л. В. Леонтьева Е. А. Агафонова	45
20.	Участник муниципального проекта:	ОО, МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г. Киренска»	Руководители ОО, МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г. Киренска»	О. В. Каргина	45
Задача 7. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
21.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	О. А. Роднаева	Ведущий специалист управления образования администрации Киренского муниципального района	Л. В. Леонтьева	10
22.	Администратор муниципального проекта	Т. А. Мерший	Директор МАУ ДО ДЮЦ «Гармония»	Л. В. Леонтьева Е. А. Агафонова	45
23.	Участник муниципального проекта:	ОО, МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г. Киренска»	Руководители ОО, МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г. Киренска»	О. В. Каргина	45

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Задача 8. С учетом сотрудничества с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Киренском районе создана база данных одаренных детей					
24.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	ЦРО	МКУ «Центр развития образования»	Л. В. Леонтьева	20
25.	Администратор муниципального проекта	Т. А. Мерций	Директор МАУ ДО ДЮЦ «Гармония»	Л. В. Леонтьева Е. А. Агафонова	80
Задача 9. В Киренском районе апробируется целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей					
26.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	О. А. Роднаева	Ведущий специалист управления образования администрации Киренского муниципального района	Л. В. Леонтьева	10
27.	Администратор муниципального проекта	Т. А. Мерций	Директор МАУ ДО ДЮЦ «Гармония»	Л. В. Леонтьева Е. А. Агафонова	60
28.	Участник муниципального проекта:	ОО, МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г. Киренска»	Руководители ООО, МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г. Киренска»	О. В. Каргина	30
Задача 10. Участие Киренского района в апробации целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.					
29.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Е. В. Бутакова	Консультант по школам управления образования администрации Киренского муниципального района	Л. В. Леонтьева	10
30.	Администратор муниципального проекта	Т. А. Мерций	Директор МАУ ДО ДЮЦ «Гармония»	Л. В. Леонтьева Е. А. Агафонова	45
31.	Участник муниципального проекта:	ЦРО	МКУ «Центр развития образования»	Л. В. Леонтьева	45
Задача 11. Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
32.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	О. А. Роднаева	Ведущий специалист управления образования администрации Киренского муниципального района	Е. А. Агафонова	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33.	Администратор муниципального проекта	Т. А. Мерший	Директор МАУ ДО ДЮЦ «Гармония»	Л. В. Леонтьева Е. А. Агафонова	45
34.	Участник муниципального проекта:	ЦРО	МКУ «Центр развития образования»	Л. В. Леонтьева	45
Задача 12. Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ					
35.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	С. Л. Зырянова	Заместитель начальника управления образования администрации Киренского муниципального района	Л. В. Леонтьева	10
36.	Администратор муниципального проекта	ЦРО	МКУ «Центр развития образования»	Л. В. Леонтьева Е. А. Агафонова	45
37.	Участник муниципального проекта:	ОО, ЦРО	Руководители ОО, МКУ «Центр развития образования»	О. В. Каргина	45

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребенка»
(наименование проекта/основного мероприятия)

План мероприятий
по реализации муниципального проекта
Успех каждого ребенка
(наименование регионального проекта/основного мероприятия)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.	Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
1.2.	Мониторинг рынка услуг (привлечение негосударственного частного сотрудничества)	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019г.	Управление образования	информационно-аналитическая справка	РП
1.3.	Пролицензированны программы дополнительного образования не менее чем в 1 общеобразовательной организации Киренского района	1 января 2019 г.	31 декабря 2019г.	Управление образования	нормативно-правовой акт	РП
1.4.	Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2019г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

¹ КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта

2.	Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
2.1.	Создание условий для доступа к порталу «Проектория» в общеобразовательных организациях Киренского района, в т.ч. в школьных библиотеках центрах (в малых городах и сельской местности)	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
2.2.	Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	КП
2.3.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений)	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
2.4.	Участие педагогов Киренского района в сетевом сообществе педагогов Иркутской области. Представление лучших он-лайн уроков педагогов района.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
2.5.	20% от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2019 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

3.	Не менее 37 чел. в Киренском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2019г.	31 декабря 2019 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
3.1.	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)	1 января 2019г.	31 декабря 2019 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
3.2.	Разработка методических рекомендаций по построению индивидуальных учебных планов	1 января 2019г.	31 декабря 2019 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
3.4.	Формирование банка методических материалов	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
3.5.	37 чел. В Киренском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
4.	В общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП

4.1.	Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
4.2.	Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
4.3.	В общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
5.	Не менее 480 обучающихся образовательных организаций Киренского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение участие в дистанционных мероприятиях (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы и др.)	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
5.1.	Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
5.2.	480 обучающихся образовательных организаций Киренского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение участие в дистанционных мероприятиях (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы и др.)		31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К

6.	Не менее 34% (38 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
6.1.	Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
6.2.	Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
6.3.	Информационно-методическое сопровождение образовательных организаций Киренского района по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
6.4.	Выявление образовательного запроса среди педагогических работников Киренского района для участия в повышении квалификации по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе дополнительного образования детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования, ГАУ ДПО ИРО	информационно-аналитический отчет	АП

6.5.	34% (38 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
7.	Сотрудничество с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», по образовательным программам основного и среднего общего образования в Киренском районе (не менее 20 % обучающихся Киренского района)	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
7.1.	Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей общеобразовательных организаций Киренского района (проведение конкурсов и мероприятия для одаренных детей: «Лучший ученик года», проведение школьных и муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников, Спартакиады, «Президентские Игры», участие в он-лайн конкурсах, конкурсах РДШ и т.п.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
7.2.	Сотрудничество с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», по образовательным программам основного и среднего общего образования в Киренском районе (не менее 20 % обучающихся Киренского района)		31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

8.	Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
8.1.	Мониторинг рынка услуг (привлечение негосударственного частного сотрудничества)	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020г.	Управление образования	информационно-аналитическая справка	РП
8.2.	Пролицензированны программы дополнительного образования не менее чем в 1 общеобразовательной организации и 1 дошкольной образовательной организации Киренского района	1 января 2020 г.	31 декабря 2020г.	Управление образования	нормативно-правовой акт	РП
8.3.	Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2020г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
9.	Не менее чем 378 чел. от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
9.1.	Создание условий для доступа к порталу «Проектория» в общеобразовательных организациях Киренского района, в т.ч. в школьных библиотеках центрах (в малых городах и сельской местности)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
9.2.	Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	КП

9.3.	Участие педагогов Киренского района в сетевом сообществе педагогов Иркутской области. Представление лучших он-лайн уроков педагогов района .	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
9.4.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
9.5.	378 чел. от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2020 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
10.	Не менее 55 чел. в Киренском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
10.1.	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)	1 января 2020г.	31 декабря 2020 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
10.3.	Формирование банка методических материалов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП

10.4.	55 чел. в Киренском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
11.	В общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
11.1.	Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
11.2.	Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
11.3	В общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
12.	Не менее 580 обучающихся образовательных организаций Киренского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение участие в дистанционных мероприятиях (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы и др.)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

12.1.	Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
12.2.	580 обучающихся образовательных организаций Киренского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение участие в дистанционных мероприятиях (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы и др.)		31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
13.	Не менее 46% (52 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
13.1.	Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
13.2.	Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
13.3.	Информационно-методическое сопровождение образовательных организаций Киренского района по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

13.4.	Выявление образовательного запроса среди педагогических работников Киренского района для участия в повышении квалификации по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе дополнительного образования детей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
13.5.	46% (52 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
14.	Сотрудничество с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», по образовательным программам основного и среднего общего образования в Киренском районе (не менее 20 % обучающихся Киренского района)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
14.1.	Создание условий в Киренском районе по поддержке одаренных детей общеобразовательных организаций через организацию и проведение конкурсов и мероприятия для одаренных детей: «Лучший ученик года», проведение школьных и муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников, Спартакиады, «Президентские Игры», участие в он-лайн конкурсах, конкурсах РДШ и т.п.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

14.2.	Сотрудничество с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», по образовательным программам основного и среднего общего образования в Киренском районе (не менее 20 % обучающихся Киренского района)		31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
15.	Анализ существующей муниципальной целевой модели развития систем дополнительного образования детей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
2021 год						
15.	Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
15.1.	Мониторинг рынка услуг (привлечение негосударственного частного сотрудничества)	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021г.	Управление образования	информационно-аналитическая справка	РП
15.2.	Пролицензированны программы дополнительного образования не менее чем в 1 общеобразовательной организации и 1 дошкольной образовательной организации Киренского района	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	Управление образования	нормативно-правовой акт	РП
15.3.	Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2021г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
16.	Не менее чем 590 чел. от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

16.1.	Создание условий для доступа к порталу «Проектория» в общеобразовательных организациях Киренского района, в т.ч. в школьных библиотеках центрах (в малых городах и сельской местности)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
16.2.	Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	КП
16.3.	Участие педагогов Киренского района в сетевом сообществе педагогов Иркутской области. Представление лучших он-лайн уроков педагогов района .	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
16.4.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
16.5.	590 чел. от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2021 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
17.	Не менее 73 чел. в Киренском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

17.1.	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)	1 января 2021г.	31 декабря 2021 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
17.2.	Разработка методических рекомендаций по построению индивидуальных учебных планов	1 января 2021г.	31 декабря 2021 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
17.3.	Формирование банка методических материалов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
17.4.	73 чел. в Киренском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
18.	В общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
18.1.	Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
18.2.	Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

18.3.	В общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
19.	Создание сетевого взаимодействия с другими муниципалитетами Иркутской области, имеющими технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
19.1.	Не менее 680 обучающихся образовательных организаций Киренского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение участие в дистанционных мероприятиях (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы и др.)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
19.2.	Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
19.3.	680 обучающихся образовательных организаций Киренского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение участие в дистанционных мероприятиях (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы и др.)		31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К

20.	Не менее 52% (59 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
20.1.	Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2021г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
20.2.	Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
20.3.	Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
20.4.	Выявление образовательного запроса среди педагогических работников Киренского района для участия в повышении квалификации по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе дополнительного образования детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования, ГАУ ДПО ИРО	информационно-аналитический отчет	АП

20.5.	52% (59 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	1 января 2021г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
21.	Сотрудничество с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», по образовательным программам основного и среднего общего образования в Киренском районе (не менее 20 % обучающихся Киренского района)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
21.2.	Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей общеобразовательных организаций Киренского района (проведение конкурсов и мероприятия для одаренных детей: «Лучший ученик года», проведение школьных и муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников, Спартакиады, «Президентские Игры», участие в он-лайн конкурсах, конкурсах РДШ и т.п.	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
21.3.	Сотрудничество с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», по образовательным программам основного и среднего общего образования в Киренском районе (не менее 20 % обучающихся Киренского района)		31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

22.	В Киренском районе апробируется целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
2022 год						
22.	Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
22.1.	Мониторинг рынка услуг (привлечение негосударственного частного сотрудничества)	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022г.	Управление образования	информационно-аналитическая справка	РП
22.2.	Пролицензированны программы дополнительного образования не менее чем в 1 общеобразовательной организации Киренского района	1 января 2022 г.	31 декабря 2022г.	Управление образования	нормативно-правовой акт	РП
22.3.	Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2022г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
23.	Не менее чем 746 чел. от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
23.1.	Создание условий для доступа к порталу «Проектория» в общеобразовательных организациях Киренского района, в т.ч. в школьных библиотеках центрах (в малых городах и сельской местности)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

23.2.	Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	КП
23.3.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
23.4.	746 чел. от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2022 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
24.	Не менее 100 чел. в Киренском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
24.1.	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)	1 января 2022г.	31 декабря 2022 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
24.2.	Разработка методических рекомендаций по построению индивидуальных учебных планов	1 января 2022г.	31 декабря 2022 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К

25.2.	Пополнение банка методических материалов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
25.3.	100 чел. в Киренском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
26.	В общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
26.1.	Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
26.2.	Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
26.3.	В общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
27.	Создание сетевого взаимодействия с другими муниципалитетами Иркутской области, имеющими технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К

27.1.	Не менее 830 обучающихся образовательных организаций Киренского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение участие в дистанционных мероприятиях (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы и др.)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
27.2.	Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
27.3.	830 обучающихся образовательных организаций Киренского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение участие в дистанционных мероприятиях (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы и др.)		31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
28.	Не менее 58% (66 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
28.1.	Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

28.2.	Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
28.3.	Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
28.4.	Выявление образовательного запроса среди педагогических работников Киренского района для участия в повышении квалификации по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе дополнительного образования детей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования, ГАУ ДПО ИРО	информационно-аналитический отчет	АП
28.5.	58% (66 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.		31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
29.	Сотрудничество с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», по образовательным программам основного и среднего общего образования в Киренском районе (не менее 20 % обучающихся Киренского района)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

29.1.	Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей общеобразовательных организаций Киренского района (проведение конкурсов и мероприятия для одаренных детей: «Лучший ученик года», проведение школьных и муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников, Спартакиады, «Президентские Игры», участие в он-лайн конкурсах, конкурсах РДШ и т.п.	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
29.2.	Сотрудничество с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», по образовательным программам основного и среднего общего образования в Киренском районе (не менее 20 % обучающихся Киренского района)		31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
30.	В Киренском районе апробируется целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
30.1.	Анализ существующей муниципальной целевой модели развития систем дополнительного образования детей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
30.2.	Функционирование в муниципальной системе информационной поддержки развития дополнительного образования детей через открытый информационный ресурс, в том числе, позволяющий формировать индивидуальную образовательную траекторию всем участникам образовательного процесса.	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

30.3.	В Киренском районе апробируется целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей		31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
31.	Участие Киренского района в апробации целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
31.1.	Анализ существующей модели функционирования коллегиальных органов управления организацией	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
31.2.	Участие Киренского района в апробации целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией		31 декабря 2022 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
2023 год						
32.	Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
32.1.	Мониторинг рынка услуг (привлечение негосударственного частного сотрудничества)	1 марта 2023г.	31 декабря 2023г.	Управление образования	информационно-аналитическая справка	РП

32.2.	Пролицензированны программы дополнительного образования не менее чем в 1 общеобразовательной организации и 1 дошкольной образовательной организации Киренского района	1 января 2023 г.	31 декабря 2023г.	Управление образования	нормативно-правовой акт	РП
32.3.	Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных обперазвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
33.	Не менее чем 977 чел. от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
33.1.	Создание условий для доступа к порталу «Проектория» в общеобразовательных организациях Киренского района, в т.ч. в школьных библиотеках центрах (в малых городах и сельской местности)	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
33.2.	Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	КП
33.3.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений)	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К

33.4.	977 чел. от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2023 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
34.	Не менее 128 чел. в Киренском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
34.1.	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023г.	31 декабря 2023 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
34.2.	Разработка методических рекомендаций по построению индивидуальных учебных планов	1 января 2023г.	31 декабря 2023 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
34.3.	Пополнение банка методических материалов	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
34.4.	128 чел. в Киренском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
35.	В общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП

35.1.	Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	1 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно- аналитический отчет	РП
35.2.	Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	1 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно- аналитический отчет	АП
35.3.	В общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно- аналитический отчет	К
36.	Создание сетевого взаимодействия с другими муниципалитетами Иркутской области, имеющими технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно- аналитический отчет	К
36.1.	Не менее 1030 обучающихся образовательных организаций Киренского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение участие в дистанционных мероприятиях (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы и др.)	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно- аналитический отчет	АП
36.2.	Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно- аналитический отчет	АП

36.3.	1030 обучающихся образовательных организаций Киренского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение участие в дистанционных мероприятиях (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы и др.)		31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
37.	Не менее 64% (72 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
37.1.	Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
37.2.	Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
37.3.	Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

37.4.	Выявление образовательного запроса среди педагогических работников Киренского района для участия в повышении квалификации по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе дополнительного образования детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования, ГАУ ДПО ИРО	информационно-аналитический отчет	АП
37.5.	64% (72 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.		31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
38.	Сотрудничество с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», по образовательным программам основного и среднего общего образования в Киренском районе (не менее 20 % обучающихся Киренского района)	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
38.1.	Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей общеобразовательных организаций Киренского района (проведение конкурсов и мероприятия для одаренных детей: «Лучший ученик года», проведение школьных и муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников, Спартакиады, «Президентские Игры», участие в он-лайн конкурсах, конкурсах РДШ и т.п.	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

38.2.	Сотрудничество с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», по образовательным программам основного и среднего общего образования в Киренском районе (не менее 20 % обучающихся Киренского района)		31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
39.	В Киренском районе апробируется целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
39.1.	Анализ существующей региональной целевой модели развития систем дополнительного образования детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
39.2.	Функционирование в муниципальной системе информационной поддержки развития дополнительного образования детей через открытый информационный ресурс, в том числе, позволяющий формировать индивидуальную образовательную траекторию всем участникам образовательного процесса.	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
39.3.	В Киренском районе апробируется целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей		31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К

40.	Участие Киренского района в апробации целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
40.1.	Анализ существующей модели функционирования коллегиальных органов управления организацией	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
40.2.	Участие Киренского района в апробации целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией		31 декабря 2023 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
2024 год						
41.	Созданы новые места (пролицензированны программы дополнительного образования не менее чем в 5 общеобразовательных организации и 3 дошкольных образовательных организациях Киренского района) образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

41.2.	Созданы новые места (пролицензированные программы дополнительного образования не менее чем в 5 общеобразовательных организации и 3 дошкольных образовательных организациях Киренского района) в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2024г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
42.	Не менее чем 1244 чел. от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
42.1.	1244 чел. от общего числа обучающихся Киренского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
43.	Не менее 165 чел. в Киренском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

43.1.	165 чел. в Киренском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2024 года	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
44.	В не менее чем 3 общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
44.1.	В 3 общеобразовательных организациях Киренского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
45.	Функционирует сетевое взаимодействие с другими муниципалитетами Иркутской области, имеющими технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
45.1.	Не менее 1230 обучающихся образовательных организаций Киренского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение участие в дистанционных мероприятиях (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы и др.)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

45.2.	1230 обучающихся образовательных организаций Киренского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение участие в дистанционных мероприятиях (он-лайн конференции, семинары, вебинары, конкурсы и др.)		31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
46.	Не менее 70% (79 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
46.1.	70% (79 чел.) детей Киренского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.		31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
47.	С учетом сотрудничества с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи функционирует муниципальная система выявления и поддержки одаренных и талантливых детей .		31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
48.	В Киренском районе апробирована целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей		31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К

49.	В Киренском районе апробирована целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ		31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
50.	Не менее чем 70% (1795 чел.) обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Киренском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
50.1.	Развитие кадрового потенциала в части повышения профессиональной компетенции по вопросам сопровождения наставничества и шефства для обучающихся на основе профессионального стандарта «педагог дополнительного образования детей и взрослых», позволяющих проектировать мотивирующие образовательные среды как необходимое условие «социальной ситуации развития» детей.	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К

50.2.	Создание открытого информационного ресурса для детско-взрослого сообщества обучающихся, информационно-методическое сопровождение педагогов дополнительного образования по вопросам сопровождения, наставничества и шефства.	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
50.3.	70% (1795 чел.) обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Киренском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		31 декабря 2024 г.	Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
51.	Обучающимся 5-11 классов в Киренском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения		31 декабря 2024 г.			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ **муниципального проекта «Успех каждого ребенка»**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%, в том числе не менее 25% детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

1. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя (Fдод) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	Fдод = 71	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек,							
накопительным итогом							
2.	$F \text{ кванториум} = \sum K_i$ где: K_i - Численность детей в	0	Отчет Иркутской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков	Орган исполнительной власти Иркутской области реализующий	По Российской Федерации	1 раз в год	

<p>возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>		«Кванториум»	государственную политику в области образования			
<p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год</p>						
$F_{oy} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где: X_i - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн- уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> <p>U — число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований Иркутской области	Орган исполнительной власти Иркутской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Иркутской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
<p>Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями</p>						

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
$F_{бвб} = X$ где, X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	Отчеты муниципальных образований Иркутской области	Оператор проекта «Билет в будущее», Орган исполнительной власти Иркутской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Иркутской области	По Российской Федерации	1 раз в год		

2. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием. Обучающимся 5-11 классов Киренского района предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0

№	п/п	Наименование результатов и источники финансирования		Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)									
								2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.2.		бюджет муниципального образования		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.		внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Кировского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта пика открытых уроков.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		региональный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.		бюджет муниципального образования		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.		внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Построение инклюзивного учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Вилет в будущее».		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.		региональный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.		бюджет муниципального образования		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.		внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		В общеобразовательных организациях Кировского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом											
4.1.		региональный бюджет		0	1,690	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.		бюджет муниципального образования		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.		внебюджетные источники											
5.		Создание сетевого взаимодействия с другими муниципалитетами Иркутской области, имеющими технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.		региональный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.		бюджет муниципального образования		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.		внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
7.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	внебюджетные источники				0	0	0	0
8.	С учетом сотрудничества с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в	0,550	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	Киренском районе создана база данных одаренных детей							
8.1.	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	бюджет муниципального образования	0,550	0	0	0	0	0	0,550
8.3.	внебюджетные источники	0	1,690	0	0	0	0	1,690
Всего по данному направлению муниципального проекта:								
	региональный бюджет							
	бюджет муниципального образования							
	внебюджетные источники							